GESTIÓN DEL PROYECTO CultuVivo

Grupo C4
Integrantes del equipo de trabajo con roles

- Scrum master: Jorge Alberto Gomez Chaparro
- miembros del equipo #1: Andres Felipe Corzo Avellaneda
- miembro del equipo #2: Victor Alfonso Guzman Gazabon

1. **BACKLOG - Historias identificadas**

📄 Backlog - Fundación CultuVivo

Equipo Scrum: *Scrum Master* --> Jorge Alberto Gómez Chaparro *Desarrollador 1* --> Andres Felipe Corzo Avellaneda *Desarrollador 2* --> Victor Alfonso Guzman Gazabon			**Niveles de prioridad:** 🔴 Alta 🟠 Media 🟢 Baja	**Puntos de HU:** 🔥10+ 🧠 4 a 9 🥸 1 a 3	**Estimado de horas según PHU:** 🔥 10–16+ horas 🧠 4–9 horas 🥸 1–3 horas	**Niveles de dificultad según PHU:** 🔥 Alta 🧠 Media 🥸 Baja		
Épica	**ID**	**Historia de usuario**	**Prioridad por HU**	**Puntos de HU**	**Estimado de horas por épica**	**Dificultad por PHU**	**Criterios de Aceptación**	**Estado**
Gestión de acceso y autenticación de usuarios	HU1	Como **asistente**, me gustaría poder realizar un registro de mis datos personales y visualizar una pantalla de inicio de sesión para facilitar el acceso a la información.	🔴 Alta	🥸3	🧠 9 horas	🥸 Baja	El sistema permite realizar un registro completo de nombre, cédula y correo electrónico.	Completada
	HU2	Como **usuario**, me gustaría que mi registro pasara por un proceso de validación para mantener la seguridad.	🔴 Alta	🥸 2		🥸 Baja	El sistema valida la información de registro y la compara con la almacenada en la base de datos antes de conceder el acceso.	Completada
	HU3	Como **asistente**, me gustaría modificar mi usuario de ingreso por seguridad.	🟠 Media	🧠4		🧠 Media	El sistema permite modificar el nombre de usuario con el que ingresan los asistentes.	Rechazada
Diseño de menú por tipo de usuario (complementa desde la HU5 hasta la HU10)	HU4	Como **usuario**, me gustaría que al ingresar a mi cuenta pueda visualizar todas las opciones disponibles para inscribirse, ver y/o gestionar la información de los eventos disponibles para una mejor experiencia.	🔴 Alta	🧠 4	🧠 4 horas	🧠 Media	Al ingresar al sistema con un usuario válido, este te redirige al menú correspondiente y muestra todas las opciones disponibles según el tipo de usuario: asistente, artista o administrador.	Completada
Gestión de eventos y asistencia para asistentes	HU5	Como **asistente**, me gustaría inscribirme a uno o varios eventos disponibles y gestionar el estado de mi asistencia para llevar un mejor control.	🔴 Alta	🧠 7	🔥 12 horas	🧠 Media	El sistema permite a los asistentes inscribirse a uno o varios eventos disponibles, gestionar el estado de su asistencia y les asigna un código de boleto.	Completada
	HU6	Como **asistente**, me gustaría visualizar la información de mis boletos y mis inscripciones a eventos para llevar un seguimiento.	🟠 Media	🧠 5		🧠 Media	El sistema permite a los asistentes visualizar la información de los boletos que ha adquirido y demás información detalla de sus inscripciones como: tipo de evento, la ubicación y el artista.	Completada

Gestión administrativa de eventos y artistas	HU7	Como **administrador**, me gustaría realizar un registro de los artistas confirmados para vincularlos a un evento y llevar un control.	🔴 Alta	🧠 4	🔥 17 horas	🧠 Media	El sitema permite al administrador registrar la información básica de los artistas confirmados y disponibles para asignarse a un evento.	Completada
	HU8	Como **administrador**, me gustaría crear diferentes eventos, vincularlos a un artista, asignar una capacidad máxima de asistentes y gestionar el bloqueo de venta de boletos cuando se complete el aforo de un evento.	🔴 Alta	🧠 8		🧠 Media	El sistema permite al administrador crear eventos; vincular a un artista registrado, confirmado y disponible; asignar un aforo a dicho eventos, y bloquear la venta de boletos cuando el aforo llegue a su capacidad máxima.	Completada
	HU9	Como **administrador**, me gustaría ver un reporte con el listado de los artistas y asistentes, eventos disponibles, próximos eventos y los eventos con menor asistencia para llevar la información de forma controlada.	🟠 Media	🧠 5		🧠 Media	El sistema permite al administrador ver el reporte del listado de artistas y asistentes, los eventos disponibles, los próximos eventos y los eventos con menor asistencia.	Completada
Gestión de agenda y presentaciones del artista (Funcionalidad individual enfocada al artista)	HU10	Como **artista**, me gustaría visualizar mi agenda y los detalles de los eventos para gestionar mejor mis presentaciones.	🟢 Baja	🥸 3	🥸 3 horas	🥸 Baja	El sistema permite a los artistas ver su agenda y los detalles de los eventos en los que participan.	Completada
				TOTAL PUNTOS DE HU				
				45				

LINK DEL PRODUCT BACKLOG: ➕ Product Backlog

2. SPRINT #1 - Historias de usuario

ID	Tarea / Subtarea	Descripción	Relacionada con HU
S1.1	Diseñar registro de datos y login	Diseñar menú principal con las opciones de registro de asistentes, iniciar sesión y salir del programa. Cuando se escoja iniciar sesión, el usuario de ingreso debe pasar por un proceso de validación antes de permitir el acceso a alguno de los menús. La información de registro debe ir a un Json, en el que por defecto se encuentre un usuario admin.	HU1
			HU2
S1.2	Desarrollar menú para asistentes	Crear el menú asistentes en el que se ejecuten las opciones: 1. Ver eventos disponibles (que aún tengan cupo según el aforo) e inscribirse a un evento donde se le asignará un boleto (por defecto deben bloquearse las venta de boletos al llegar a su máximo); 2. Actualizar estado de asistencia; 3. Ver boletos e inscripciones; 0. Cerrar sesión.	HU4
			HU5
			HU6
S1.3	Desarrollar menú para administradores	Crear el menú administrador en el que se ejecuten las opciones: 1. Registrar eventos asignando artista y capacidad de aforo; 2. Registrar artistas; 4. Monitoreo capacidad de aforo con opción de bloquear ventas manualmente;	HU4
			HU7

		5. Reportes; 0. Cerrar sesión.	HU8
S1.4	Diseñar opciones de menú para reporte y la visualización de su listado	Crear sub-menú de reportes para usuarios admin, en el que se listen: a. Eventos disponibles con sus artistas asignados y cantidad de asistentes; b. Eventos que han tenido menor asistencia; c. Próximos eventos.	HU4 HU9
S1.5	Desarrollar menú para artistas	Crear el menú de artistas en el que se ejecuten las opciones: 1. Agenda de presentaciones y detalles de eventos; 0. Cerrar sesión.	HU4 HU10

LINK SPRINT BACKLOG: Sprint Planning

3. **Documentación de todo el proceso de scrum**
   a. Planificación del sprint

🚀 Sprint - Fundación CultuVivo									
SPRINT 1				**Niveles de prioridad:** 🔴 Alta 🟠 Media 🟢 Baja	**Puntos de HU:** 🔥**10+** 🧠 **4 a 9** 🤓 **1 a 3**	**Estimado de horas según PHU:** 🔥 10–16+ horas 🧠 4–9 horas 🤓 1–3 horas	**Dificultad por tarea según estimación:** 🔥 **Alta** 🧠 **Media** 🤓 **Baja**	**Equipo Scrum:** ***Scrum Master* --> Jorge Alberto Gómez Chaparro** ***Desarrollador 1* --> Andres Felipe Corzo Avellaneda** ***Desarrollador 2* --> Victor Alfonso Guzman Gazabon**	
ID	**Tarea / Subtarea**	**Descripción**	**Relacionada con HU**	**Prioridad por tarea**	**Puntos de HU**	**Estimado de horas por tarea según PHU**	**Dificultad por tarea**	**Responsable**	**Estado**
S1.1	Diseñar registro de datos y login	Diseñar menú principal con las opciones de registro de asistentes, iniciar sesión y salir del programa. Cuando se escoja iniciar sesión, el usuario de ingreso debe pasar por un proceso de validación antes de permitir el acceso a alguno de los menús. La información de registro debe ir a un Json, en el que por defecto se encuentre un usuario admin.	HU1 HU2	🔴 Alta	🤓3 🤓2	🧠 5 horas	🧠 Media	*Desarrollador 1*	Completada
S1.2	Desarrollar menú para asistentes	Crear el menú asistentes en el que se ejecuten las opciones: 1. Ver eventos disponibles (que aún tengan cupo según el aforo) e inscribirse a un evento donde se le asignará un boleto (por defecto deben bloquearse las venta de boletos al llegar a su máximo);	HU4 HU5	🔴 Alta	🧠4 🧠 7	🔥16 horas	🔥 Alta	*Desarrollador 2*	Completada

		2. Actualizar estado de asistencia; 3. Ver boletos e inscripciones; 4. Cerrar sesión.	HU6		🧠 5				
S1.3	Desarrollar menú para administradores	Crear el menú administrador en el que se ejecuten las opciones: 1. Registrar eventos asignando artista y capacidad de aforo; 2. Registrar artistas; 4. Reportes; 5. Cerrar sesión.	HU4	🔴 Alta	🧠4	🔥16 horas	🔥 Alta	*Desarrollador 1*	Completada
			HU7		🧠 4				
			HU8		🧠 8				
S1.4	Diseñar opciones de menú para reporte y la visualización de su listado	Crear sub-menú de reportes para usuarios admin, en el que se listen: a. Eventos disponibles con sus artistas asignados y cantidad de asistentes; b. Monitoreo capacidad de aforo con opción de bloquear ventas manualmente; c. Eventos que han tenido menor asistencia; d. Próximos eventos.	HU4	🟠 Media	🧠4	🧠 9 horas	🧠 Media	*Desarrollador 2*	Completada
			HU9		🧠 5				
S1.5	Desarrollar menú para artistas	Crear el menú de artistas en el que se ejecuten las opciones: 1. Agenda de presentaciones y detalles de eventos; 2. Cerrar sesión.	HU4	🟢 Baja	🧠4	🧠 7 horas	🧠 Media	*Desarrollador 2*	Completada
			HU10		🤓 3				
						TOTAL PUNTOS DE SPRINT			
						53			

LINK SPRINT BACKLOG: 📗 Sprint Planning

b. avance del sprint (soportados)

DÍA 1

Tareas de Historias de Usuario

Tareas del Sprint Actual | Tabla | Todas las tareas

Nombre	Estado	Responsable	Estimación	Historia de usuario
S1.1. Diseñar registro de datos y login	Por validar	felipe corzo	5	HU1: Como asistente, me g
S1.2. Desarrollar menú para asistentes	En proceso	Victor Alfonso Guzman G	16	HU4: Como usuario, me gu
S1.3. Desarrollar menú par ABRIR	En proceso	felipe corzo	16	HU4: Como usuario, me gu
S1.4. Diseñar opciones de menú para re	Pendiente	Victor Alfonso Guzman G	9	HU4: Como usuario, me gu
S1.5. Desarrollar menú para artistas	Pendiente	Victor Alfonso Guzman G	7	HU4: Como usuario, me gu

+ Nueva página

DÍA 2

Tareas de Historias de Usuario

Tareas del Sprint Actual | Tabla | Todas las tareas +

Nombre	Estado	Responsable	Estimación	Historia de usuario
S1.1. Diseñar registro de datos y login	Por validar	felipe corzo	5	HU1: Como asistente, me g
S1.2. Desarrollar menú para asistentes	Por validar	Victor Alfonso Guzman G	16	HU4: Como usuario, me gu
S1.3. Desarrollar menú para administra	Por validar	felipe corzo	16	HU4: Como usuario, me gu
S1.4. Diseñar opciones de menú para re	En proceso	Victor Alfonso Guzman G	9	HU4: Como usuario, me gu
S1.5. Desarrollar menú para artistas	Pendiente	Victor Alfonso Guzman G	7	HU4: Como usuario, me gu

+ Nueva página

DÍA 3

Tareas de Historias de Usuario

Tareas del Sprint Actual | Tabla | Todas las tareas

Nombre	Estado	Responsable	Estimación	Historia de usuario
S1.1. Diseñar registro de datos y login	Terminado	felipe corzo	5	HU1: Como asistente, me g
S1.2. Desarrollar menú para asistentes	Por validar	Victor Alfonso Guzman G	16	HU4: Como usuario, me gu
S1.3. Desarrollar menú para administra	Terminado	felipe corzo	16	HU4: Como usuario, me gu
S1.4. Diseñar opciones de menú para re	Por validar	Victor Alfonso Guzman G	9	HU4: Como usuario, me gu
S1.5. Desarrollar menú para artistas	En proceso	Victor Alfonso Guzman G	7	HU4: Como usuario, me gu

+ Nueva página

DÍA 4

Tareas de Historias de Usuario

Tareas del Sprint Actual | Tabla | Todas las tareas

Nombre	Estado	Responsable	Estimación	Historia de usuario
S1.1. Diseñar registro de datos y login	Terminado	felipe corzo	5	HU1: Como asistente, me g
S1.2. Desarrollar menú para asistentes	Por validar	Victor Alfonso Guzman G	16	HU4: Como usuario, me gu
S1.3. Desarrollar menú para administra	Terminado	felipe corzo	16	HU4: Como usuario, me gu
S1.4. Diseñar opciones de menú para re	Terminado	Victor Alfonso Guzman G	9	HU4: Como usuario, me gu
S1.5. Desarrollar menú para artistas	Terminado	Victor Alfonso Guzman G	7	HU4: Como usuario, me gu

+ Nueva página

DÍA 5

Tareas de Historias de Usuario

Tareas del Sprint Actual | Tabla | Todas las tareas

Nombre	Estado	Responsable	Estimación	Historia de usuario
S1.1. Diseñar registro de datos y login	Terminado	felipe corzo	5	HU1: Como asistente, me g
S1.2. Desarrollar menú para asistentes	Terminado	Víctor Alfonso Guzman G	16	HU4: Como usuario, me gu
S1.3. Desarrollar menú para administra	Terminado	felipe corzo	16	HU4: Como usuario, me gu
S1.4. Diseñar opciones de menú para r	Terminado	Víctor Alfonso Guzman G	9	HU4: Como usuario, me gu
S1.5. Desarrollar menú para artistas	Terminado	Víctor Alfonso Guzman G	7	HU4: Como usuario, me gu

+ Nueva página

Terminado

Aa	Puntos de ...	Épica	Sprint	Estado
HU1: Como asistente, me gustaría reali	3	Épica 1. Ge...	Sprint 1	Terminado
HU2: Como usuario, me gustaría que m	2	Épica 1. Ge...	Sprint 1	Terminado
HU4: Como usuario, me gustaría que al	4	Épica 2. Dis...	Sprint 1	Terminado
HU5: Como asistente, me gustaría insc	7	Épica 3. Ge...	Sprint 1	Terminado
HU6: Como asistente, me gustaría visu	5	Épica 3. Ge...	Sprint 1	Terminado
HU7: Como administrador, ABRIR	4	Épica 4. Ge...	Sprint 1	Terminado
HU8: Como administrador, me gustaría	8	Épica 4. Ge...	Sprint 1	Terminado
HU9: Como administrador, me gustaría	5	Épica 4. Ge...	Sprint 1	Terminado
HU10: Como artista, me gustaría visual	3	Épica 5. Ge...	Sprint 1	Terminado

+ Nueva página

LINK DE NOTION: https://www.notion.so/Sistema-de-Gesti-n-de-Eventos-CultuVivo-2963c9a07fe980eca259f3ddb902a52e?source=copy_link

c. Reuniones diarias

📅 Daily Stand-Up – Fundación CultuVivo		
Equipo Scrum: *Scrum Master* --> Jorge Alberto Gómez Chaparro *Desarrollador 1* --> Andres Felipe Corzo Avellaneda *Desarrollador 2* --> Victor Alfonso Guzman Gazabon	**Estados de tareas:** 🟡 En curso 🔵 En revisión 🟢 Completada 🔴 Bloqueado	**Sprint 1 - Configuración inicial y modulos de eventos** **Duración: 5 días** **Fecha: 22/10/2025 - 27/10/2025**

SPRINT 1

Fecha	Nombre miembro del equipo	¿Qué hice ayer?	Estado de la tarea	¿Qué haré hoy?	Estado de la tarea	¿Hay algún impedimento?	Comentarios del Scrum Master	Día del Sprint
23/10/2025	Andres Felipe Corzo Avellaneda	Diseñar el registro de datos y login (S1.1)	🔵 En revisión	Desarrollar menú para administradores (S1.3)	🟡 En curso	Sin impedimentos	El desarrollador hace la primera entrega del diseño del registro de datos y login, pero se encontraron fallas en la lectura del archivo Json. **Indicaciones:** Corregir errores en el login con la lectura del archivo Json e iniciar el desarrollo del menú para administradores.	Día 1
23/10/2025	Victor Alfonso Guzman Gazabon	Desarrollar menú para asistentes (S1.2)	🟡 En curso	Continuar con el desarrollo del menú para asistentes (S1.2)	🟡 En curso	Horario laboral	El desarrollador presenta inconvenientes por horario laboral para finalizar la entrega del desarrollo del menú para asistentes. **Indicaciones:** Finalizar el desarrollo del menú para asistentes lo antes posible.	Día 1
24/10/2025	Andres Felipe Corzo Avellaneda	Desarrollar menú para administradores (S1.3)	🔵 En revisión	Agregar función para añadir artistas al menú administradores (S1.3) y corregir errores en el login con la lectura del archivo Json (S1.1)	🟡 En curso	Sin impedimentos	El desarrollador entrega la funcionalidad del menú para administradores, pero le falta agregar función para añadir artistas a eventos. **Indicaciones:** Agregar función para añadir artistas al menú administradores.	Día 2
24/10/2025	Victor Alfonso Guzman Gazabon	Desarrollar menú para asistentes (S1.2)	🔵 En revisión	Agregar validador para bloqueo automático de ventas de boletos en inscribirse del menú asistente (S1.2) e iniciar el diseño de las opciones para el submenú reportes (S1.4)	🟡 En curso	Sin impedimentos	El desarrollador entrega funcionalidad de menú para asistentes, pero falta agregar validador para bloquear las ventas de boletos de un evento cuando se alcance su capacidad máxima. **Indicaciones:** Agregar validador para bloqueo automático de ventas de boletos en las funciones del menú de asistentes.	Día 2

25/10/2025	Andres Felipe Corzo Avellaneda	Agregar función para añadir artistas al menú administradores (S1.3) y corregir errores en el login con la lectura del archivo Json (S1.1)	🟢 Completada	Iniciar con función monitorear evento en el menú de reportes y agregar bloqueo manual a las ventas de boletos (S1. 4)	🟡 En curso	Horario laboral	El desarrollado entrega función para añadir artistas de menú administradores y corrige errores en el login con la lectura del archivo Json. Finaliza con éxito las tareas S1.1 y S1.3. **Indicaciones:** Ayudar al desarrollador 2 a finalizar la función monitorear eventos en el menú de reportes y agregar el bloqueo manual a las ventas de boletos.	Día 3
25/10/2025	Victor Alfonso Guzman Gazabon	Desarrollo de funcionalidades del submenú reportes en el menú de administradores (S1.4)	🔵 En revisión	Iniciar el desarrollo de las funcionalidades del menú de artistas (S1.5)	🟡 En curso	Horario laboral	Entrega funcionalidades del submenú reportes, pero afirma que no ha podido agregar el validador para el bloqueo automático de venta de boletos en el menú asistentes. Finaliza con éxito las funcionalidades de la tarea S1.4, pero falta función para monitorear el aforo de los eventos, por eso se deja en revisión. **Indicaciones:** Se pide iniciar las funcionalidades del menú de artistas, ya que estas son las únicas funcionalidades faltantes y dejar el validador pendiente para realizar el día 4.	Día 3
26/10/2025	Andres Felipe Corzo Avellaneda	Función monitorear eventos en el menú de reportes y agregar bloqueo manual a las ventas de boletos (S1. 4)	🟢 Completada	Sin tareas de desarrollo pendientes. Probar el programa para que todas las funcionalidades básicas agregadas funcionen en orden.	🟡 En curso	Sin impedimentos.	El desarrollador ya no tiene tareas pendientes relacionadas con el Sprint Planning, se le asigna la prueba del programa para pasar a la última revisión con el Scrum Master. Para este día, el desarrollador ya ha finalizado con éxito las tareas S1.1, S1.3 y únicamente la función de monitorear eventos del menú reportes correspondiente a la tarea S1.4 asignada al desarrollador 2. **Indicaciones:** Probar el programa para rectificar que las funcionalidades básicas desarrolladas, que todo funcione en orden.	Día 4
26/10/2025	Victor Alfonso Guzman Gazabon	Desarrollo de funcionalidades del menú artistas (S1.5)	🟢 Completada	Agregar validador para bloqueo automático de ventas de boletos en inscribirse a eventos del menú asistentes (S1.2)	🟡 En curso	Horario laboral.	Entrega funcionalidades del menú de artistas, esta tarea se entrega completa. Para este día, el desarrollador ha finalizado con éxito las tareas S1.4 y S1.5, queda pendiente agregar validador para bloqueo automático en la venta de boletos del menú de asistentes. **Indicaciones:** Agregar validador para bloqueo automático de ventas de boletos en inscribirse a eventos del menú asistentes.	Día 4

27/10/2025	Andres Felipe Corzo Avellaneda	Sin tareas de desarrollo pendientes. Probar el programa para que todas las funcionalidades básicas agregadas funcionen en orden.	🟢 Completada	Finalizar Sprint 1: Reuniones y retroalimentaciones finales.	🟢 Completada	Sin impedimentos.	Se realiza último 'Daily Stand-Up' y el Sprint Retrospective para finalizar el feedback del Sprint 1 antes de la reunión de Sprint Review con el owner.	Día 5
27/10/2025	Victor Alfonso Guzman Gazabon	Validador para bloqueo automático de ventas de boletos en inscribirse a eventos del menú asistentes (S1.2)	🟢 Completada	Finalizar Sprint 1: Reuniones y retroalimentaciones finales.	🟢 Completada	Sin impedimentos	El desarrollador entrega finalizado el validador de bloqueo automático de ventas de boletos para el menú de asistentes. A la fecha, el desarrollador finalizó con éxito las tareas S1.2, S1.4 y S1.5 Se realiza último 'Daily Stand-Up' y el Sprint Retrospective para finalizar el feedback del Sprint 1 antes de la reunión de Sprint Review con el owner.	Día 5

🧠 Resumen del sprint – Fundación CultuVivo

Equipo Scrum: *Scrum Master* --> Jorge Alberto Gómez Chaparro *Desarrollador 1* --> Andres Felipe Corzo Avellaneda *Desarrollador 2* --> Victor Alfonso Guzman Gazabon			**Tareas** *S1.1 - S1.2 - S1.3 - S1.4 - S1.5*	**Valor en porcentaje por tarea:** 5 / 100 = 20 *Cada tarea equivale a un 20% que se irá sumando en '% Avance' .* *Si a la tarea entregada se le encuentra una falencia, primeramente, se colocará en revisión* *y, seguido a esto, se le restará un 5%.* *Si corresponde, conforme una nueva tarea se complete, se sumarán los puntos que se hayan* *restado previamente.*

SPRINT 1

Dìa Sprint	Pendientes	Tarea(s) pendientes	En curso	Tarea(s) en curso	En revisión	Tarea(s) en revisión	Completadas	Tarea(s) completadas	Bloqueadas	Tarea(s) bloqueadas	% Avance	Impedimentos más frecuentes
Día 1	2	S1.4 - S1.5	2	S1.2 - S1.3	1	S1.1	0	--------	0	----------	15%	Horario laboral
Día 2	1	S1.5	1	S1.4	3	S1.1 - S1.2 - S1.3	0	----------	0	----------	45%	Sin impedimentos
Día 3	0	----------	1	S1.5	2	S1.2 - S1.4	2	S1.1 - S1.3	0	----------	70%	Horario laboral
Día 4	0	----------	0	----------	1	S1.2	4	S1.1 - S1.3 - S1.4 - S1.5	0	----------	95%	Horario laboral
Día 5	0	----------	0	----------	0	----------	5	S1.1 - S1.2 - S1.3 - S1.4 - S1.5	0	----------	100%	Horario laboral

Durante la sesión de planificación, el equipo Scrum definió el alcance del Sprint 1 enfocado en el desarrollo del módulo de registro, inicio de sesión y gestión de eventos para la Fundación CultuVivo.
Se revisaron las historias de usuario HU1, HU2, HU4, HU5, HU6. HU7, HU8, HU9 y HU10, priorizando las funcionalidades críticas de acceso y visualización de eventos.
Cada desarrollador asumió tareas específicas según su rol, estableciendo el compromiso de cumplir con las entregas en un periodo de 5 días.

LINK DEL DAILY STAND-UP Y RESUMEN DEL SPRINT: ➕ Sprint Planning

d. Reunión finales

🔁 Sprint Retrospective – Fundación CultuVivo	
Equipo Scrum: *Scrum Master* --> Jorge Alberto Gómez Chaparro *Desarrollador 1* --> Andres Felipe Corzo Avellaneda *Desarrollador 2* --> Victor Alfonso Guzman Gazabon	**Sprint 1 - Configuración inicial y modulos de eventos** **Duración: 5 días** **Fecha: 27/10/2025**
Análisis del Sprint	
Aspecto	**Comentarios del equipo**
🟢 Qué salió bien	- Comunicación constante entre los desarrolladores. - Buen manejo del repositorio GitHub. - Cumplimiento del 100% de las tareas planificadas.
.🔴Qué no salió tan bien	- Dificultad para coincidir en horarios laborales. - Algunos retrasos por validaciones no definidas. - Problemas con las ramas de 'git flow'.
🧩 Qué se puede mejorar	- Planificar mejor los horarios de reuniones. - Revisar los criterios de aceptación antes de empezar cada historia.
💡 Acciones para el próximo Sprint	- Mantener un tablero actualizado diariamente. - Crear pruebas unitarias simples para evitar errores en el login. - Reservar 15 minutos diarios para resolución de bloqueos.
🧠 Aprendizajes clave	- La planificación temprana mejora la ejecución. - Documentar decisiones técnicas ayuda a mantener coherencia.
Métricas del equipo	
Velocidad del equipo	**Efectividad de la estimación**
Conceptos medibles: VE ➡️ Velocidad del equipo FR ➡️ Funcionalidades realizadas TF ➡️ Total de funcionalidades **Fórmula:** VE = FR / TF	**Conceptos medibles:** EFC ➡️ Efectividad de la estimación TR ➡️ Tiempo real TTE ➡️ Tiempo total estimado **Fórmula:** EFC = TR / TTE Nota: Los datos se introducen en total de horas.
Por cantidad de HU VE = 9 / 9 = 1,0 Velocidad del equipo = 100%	EFC = 45 horas / 53 horas = 0,85 Efectividad de la estimación = 85% Sobreestimación del tiempo planificado. **¡EL EQUIPO FUE MÁS RÁPIDO DE LO ESPERADO!**

👀 Sprint Review – Fundación CultuVivo		
Equipo Scrum: *Scrum Master* --> Jorge Alberto Gómez Chaparro *Desarrollador 1* --> Andres Felipe Corzo Avellaneda *Desarrollador 2* --> Victor Alfonso Guzman Gazabon		**Sprint 1 - Configuración inicial y modulos de eventos** **Duración: 5 días** **Fecha: 22/10/2025 - 27/10/2025**
Objetivo del Sprint	Desarrollar el módulo de registro, login y visualización de eventos del sistema CultuVivo.	
HU completadas	HU1, HU2, HU4, HU5, HU6, HU7, HU8, HU9, HU10	
HU pendientes	Sin pendientes en este Sprint.	
Rechazadas	HU3	
% de avance logrado	100%	
Entregables demostrados	S1.1 - S1.2 - S1.3 - S1.4 - S1.5	
Retroalimentación		
Decisiones		

LINK DEL SPRINT RETROSPECTIVE Y EL SPRINT REVIEW: Sprint Planning

4. Documentación del MPV del producto
    a. Video (5 min máximo)

LINK DEL VIDEO DOCUMENTACIÓN DEL MPV: Proyecto sistema de gestión de eventos en Python.mp4

LINK DEL REPOSITORIO EN GITHUB: https://github.com/jorgegmch/Proyecto_CultuVivo_GuzmanVictorCorzoFelipeGomezJorge.git